Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación



Carrera de Ingeniería de Software

Aseguramiento de la Calidad de Software

NRC: 36844

Caso "**TurnoSalud**"

Grupo 5:

Andrade Lucio Danna Valentina

Pilaguano Chisaguano David Alexander

Tufiño Ortiz Erick Alejandro

Profesor: Ing. Diego Leonardo Gamboa Safla

Fecha: 12 de noviembre de 2026

Situación

VSE de Sangolquí con 6 personas: 1 gestora, 1 líder técnico, 1 analista-diseñadora, 2 programadores y 1 responsable de pruebas

Cliente: Clínica privada que necesita una app web de agendamiento de turnos

Plazo: 12 semanas, Presupuesto: US$ 18000

Solo ejecuta este proyecto en este periodo; el producto no es crítico para la seguridad

Objetivo del ejercicio

Recorrer, paso a paso, las actividades del Perfil Básico y producir los productos de trabajo mínimos

Integrantes y roles

Danna Andrade	Gestor del proyecto-Programador
David Pilaguano	Líder Técnico-Responsable de pruebas
Erick Tufiño	Analista-diseñador, Programador

Elegir el perfil

- Costo del trabajo
- Calcular el esfuerzo → 6 personas x 3 meses = 18 personas por mes
- 18 personas van a trabajar por mes cumplen dentro del estándar
- Perfil Básico

La VSE cuenta con 6 integrantes, el proyecto tiene una duración de 12 semanas, el esfuerzo es de 18 personas por mes es menor a los 25 personas para la iso, lo más importante, el software no es crítico para la seguridad. El Perfil Básico está diseñado para proyectos simples y de bajo riesgo.

Revisar el Enunciado del trabajo

Alcance→ el alcance es a nivel local

Entregables→ Aplicativo y la documentación

definir los plazos→ 12 semanas

Presupuesto→18 000

Criterios de aceptación→ 100% de los flujos críticos operativos sin errores bloqueantes

Restricciones de la aplicación→ Plazo de 12 semanas y presupuesto de $18000